



PROPOZIMI TEKNIK DHE FINANCIAR MBI PAKETËN E PUNËS "ZHVILLIMI BASHKËPUNUES MIDIS NJQV- VE DHE MODELET E KOMPOSTIMIT BAZUAR NË PRAKTIKA, ZONA E PUKËS"

Znj. Ermelinda Mahmutaj, Qendra EDEN
03 Korrik 2014
Zyrat e DLDP, Tirana



PËRMBAJTJA

1. Qasja e Propozuar
2. Kohëzgjatja e propozuar e aktiviteteve
3. Grupi i punës i propozuar dhe buxheti



QASJA E PROPOZUAR

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal nëpërmjet nismave pilote, edukimit dhe pjesëmarrjes.

Zhvillimi dhe drejtimi i një skeme faturimi dhe mbledhjeje në zonën e Pukës

Pilotimi i një skeme kompostimi në zonën e Pukës me fokus në ngritjen e kapaciteteve nëpërmjet studentëve të rinj të shkollës "Sabah Sinani"

Lehtësimi i zbatimit të modelit të kostos dhe tarifës të zhvilluar nga dldp si dhe konsolidimi i bashkëpunimit ndër NjQV-ve për menaxhimin e mbetjeve në zonën e Pukës iniciuar nga dldp.

Një skemë kompostimi e modeluar për 1 Njësi Vendore; Volumi i mbetjeve të kompostuara rritet; Një institucion edukimi bëhet pjesë në nismën e kompostimit; Udhëzuesi për menaxhimin e shërbimit është zhvilluar, ndarë dhe konsultuar me anëtarët e qendrës së kompetencave dhe NJQV përfituese; Një program faturimi i lehtë në përdorim është zhvilluar dhe përdorur

QASJA E PROPOZUAR

Njohja me skemën e propozuar për NjQV-të

Takime me aktorët kryesorë

Diskutim mbi modelin e tarifimit



Udhëzues për menaxhimin e shërbimit

Zhvillimi i sistemit të faturimit dhe grumbullimit

Ngritja e një skeme pilot kompostimi


Shërbimi IT
Shqipëtar, Trajnimi i stafit

Shkolla Mesme Sabah Sinani

Kiti Kompostimi

Edukim & Ndërgjegjësim

QASJA E PROPOZUAR



Vendodhja:

Bashkia Pukë dhe Fushë-Arrëz, Komuna Qerret, Qelëz dhe Qafë Mali

Periudha kohore: 12 muaj (korrik 2014 – qershor 2015)

Buxheti : Buxheti Total 1 7,082 Euro

GRUPI I PUNËS I PROPOZUAR DHE BUXHETI

1. Ermelinda Mahmutaj –Lider dhe Drejtuese Projekti

2. Jonida Mamaj – Koordinatore Projekti



3. Merita Mansaku – Ekspert i Menaxhimit të Mbetjeve



4. Lediana Karalliu – Ekspert në Kompostim



5. Alminda Mema – Ekspert Komunikimi

GRUPI I PUNËS I PROPOZUAR DHE BUXHETI

Nr.	Përshkrimi	Njesi	Nr. Per njesi	Kosto per njesi	Totali ne EUR	Komente
1.Kosto Personeli						
1.1	Lideri/Drejtuksi i projektit	Dite	15	150	2,250	Znj. Ermelinda Mahmutaj
1.2	Koordinatori	Dite	40	100	4,000	Znj. Jonida Mamaj
1.5	Personi i kontaktit	Dite	15	40	600	
Nentotale					6,850	
3. Aktivitete						
3.1 Udhëzues për menaxhimin e shërbimit						
3.1	Udhëzues për menaxhimin e shërbimit					
	Ekspert	Dite	5	180	900	Znj. Merita Mansaku - Meksi
3.2 Zhvillimi i sistemit të faturimit dhe grumbullimit						
	Sistemi i propozuar dhe asistim	Pa percaktuar	1	3500	3,500	
	Trainim stafi për mënyrën e përdorimit	Dite	4	100	400	
3.3 Fushata Ndërrjegjësuese						
	Eksperti	days	2	130	260	Znj. Almindia Mema
	Aktivitete ndërrjegjësuese (TV, banera qyteti)	Pa percaktuar	1	1000	1,000	
3.4 Krijimi i skemës pilot të kompostimit						
	Ekspert i Lartë	Dite	10	180	1,800	Znj. Merita Mansaku, Z. Peter Coch
	Experti	Dite	2	130	260	Znj. Lediane Karalliu
3.5 Modeli i aplikimit të koston dhe tarifës						
	Mbledhje me stafin e NJQV	Dite	4	100	400	
	Ekspert - Kosto dhe tarifa si dhe pilotimi i standardeve të mbetjeve	Pa percaktuar	1	4500	4,500	Topic oriented expert in DLDP program/ Eksperti orientuar në program DLDP
Nentotale					13,020	
4. Transporti dhe Akomodim						
4.1	Transport local per stafin dhe dieta (12 vizita ne terren * 100 EUR) + (12 vizita ne terren *2persona * 13EUR) + (200 EUR te papritura)	Pa percaktuar	1	1712	1,712	EDEN nuk ka një makinë dhe do të përdori taksi
Nentotale					1,712	
Totali i kostove					21,582	