

# PROPOZIMI TEKNIK DHE FINANCIAR MBI PAKETËN E PUNËS "DAJÇ- KOMPOSTIMI BUJQËSOR"

---

Znj. Ermelinda Mahmutaj, Qendra EDEN  
03 Korrik 2014  
Zyrat e DLDP, Tiranë



# PËRMBAJTJA

1. Qasja e Propozuar
2. Kohëzgjatja e propozuar e aktiviteteve
3. Grupi i punës i propozuar dhe buxheti



# QASJA E PROPOZUAR

**PËRMIRËSIMI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË NIVEL LOKAL NËPËRMJET NISMAVE PILOTE, EDUKIMIT DHE PJESËMARRJES.**

Modelimi i një skeme kompostimi në Komunën e Dajçit bazuar në qasjen e vlerësimit të gatishmërisë

Inicimi i partneritetit publik-privat në drejtim të praktikave të zhvillimit të kompostimit

Rritja e edukimit dhe ndjeshmërisë së qytetarëve ndaj kostos së menaxhimit të mbetjeve dhe tarifës së pastrimit

Një skeme kompostimi e modeluar për 1 Njësi Vendore; Volumi i mbetjeve të kompostuara rritet; Zona e mbuluar për grumbullimin e mbetjeve është rritur me një minimum 20%; Mbledhja e tarifës nga shërbimi mbetjeve është rritur me një minimum prej 5%; Udhëzuesi për kompostimin në nivel NjQV është zhvilluar, ndarë dhe konsultuar me anëtarët e qendrës së kompetencave

# QASJA E PROPOZUAR

Qytetarët dhe vlerësimi i gatishmërisë për kompostim

Hartimi dhe krijimi i një skeme kompostimi në Komunën Dajç

Edukim dhe ndërgjegjësim për kompostimin dhe pagesën e tarifës së pastrimit

Marrveshje partneriteti publik-privat

Udhëzues për kompostimin

Puna me NJQV për transparencën dhe komunikimin; sistemi i faturimit dhe mbledhjes

Edukim & Ndërgjegjësim

100%


40%

Seri në TV, Pilotimi në Shkolla, fletëpalosje

Seri në TV, Takime me familjet

# QASJA E PROPOZUAR

**Vendodhja :** Komuna Dajç dhe përreth NJQV  
**Periudha kohore :** 12 muaj (Korrik2014 – Qershor 2015)  
**Buxheti :** Buxheti total 19,006 Euro



# KOHËZGJATJA E PROPOZUAR E AKTIVITETEVE

## Aktiviteti

Korrik Gusht Shta Tet Nën Dhje Jan Shku Mar Pri Maj Qer

Qytetarët dhe vlerësimi i gadishmërisë mbi kompostimin

Hartimi dhe krijimi i një skeme kompostimi në Komunën Dajç

Marrveshje partneriteti publik-privat

Puna me NJQV për transparencën dhe komunikimin; sistemi i faturimit dhe mbledhjes

Edukim dhe ndërgjegjësim për kompostimin dhe pagesën e tarifës së pastrimit

Udhëzues për kompostimin

# GRUPI I PUNËS I PROPOZUAR DHE BUXHETI

1. Ermelinda Mahmutaj – Lider dhe Drejtues i Projektit

2. Jonida Mamaj – Koordinatore Projekti



3. Merita Mansaku – Ekspert i Menaxhimit të Mbetjeve



5. Alminda Mema – Ekspert i Komunikimit

4. Lediana Karalliu – Ekspert në Kompostim



6. Peter Coch – ekspert ndërkombëtar

Nr.	Përshkrimi	Njësi	Nr për njësi	Kosto për njësi	Totali në EUR	Komente
<b>1.Kosto Personeli</b>						
1.1	Lider/ drejtuesi i projektit	Ditë	15	150	2,250	Znj. Ermelinda Mahmutaj
1.2	Koordinatori	Ditë	40	100	4,000	Znj. Jonida Mamaj
1.5	Partneri në komunën e Daçit	Ditë	9	50	450	
<b>Nëntotali</b>					<b>6,700</b>	
<b>3. Aktivitete</b>						
<b>3.1 Qytetarët dhe vlerësimi i NJQV në gadishmërinë në kompostim</b>						
	Ekspert (hartimi i pyetësorit dhe përpunimi i të dhënave)	Ditë	5	180	900	Znj. Merita Mansaku - Meksi
	Plotësimi i pyetësorëve	Pa përcaktuar	1	100	100	
<b>3.2 Hartimi dhe krijimi i një skeme kompostimi në Daçit</b>						
	Eksperi	Ditë	5	130	650	Znj. Lediana Karalliu, Mr. Peter Coch
	Ekspert - Kosto dhe tarifa si dhe pilotimi i standardëve të mbetjeve	Pa përcaktuar	1	4500	4,500	Topic oriented expert in DLDP program/ Eksperi orientuar ne program DLDP
	Takimi me grupet e interesit	Pa përcaktuar	1	200	200	
<b>3.3 Puna me NJQV mbi transparencën dhe komunikimin</b>						
	Eksperti	Ditë	2	130	260	Znj. Alminda Mema
<b>3.4 Udhëzuesi për kompostimin</b>						
	Ekspert i lartë	Ditë	10	180	1,800	Znj. Merita Mansaku, Z. Peter Coch
	Eksperti	Ditë	2	130	260	Znj. Lediana Karalliu
	Publikim dhe dizajnim	Pa përcaktuar	1	350	350	
<b>3.5 Edukim dhe ndërgjegjësim</b>						
	Seri të dedikuara televizive	edicione	4	100	400	
<b>3.6 Faturimi dhe sistemi i grumbullimit</b>						
	Sistemi i propozuar dhe i asistuar	Pa përcaktuar	1	400	400	
<b>Nëntotali</b>					<b>9,820</b>	
<b>4. Transporti dhe Akomodimi</b>						
4.1	Fluturim Bratislava - Tirana - Bratislava	fluturim	1	600	600	Z. Peter Coch
4.2	Akomodim dhe Dietë (2netë x 60EUR + 3ditë * 18 EUR )	Pa përcaktuar	1	174	174	Z. Peter Coch
4.3	Transport local per stafin dhe dieta (12 vizita në terren * 100 EUR) + (12 vizita në terren *2persona * 13EUR) + (200 EUR të paplurta)	Pa përcaktuar	1	1712	1,712	EDEN nuk ka një makinë dhe ne përdorim taksit
<b>Nëntotali</b>					<b>2,486</b>	
<b>Totali i kostove</b>					<b>19,006</b>	

# GRUPI I PUNËS I PROPOZUAR DHE BUXHETI